


 «УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ГАПОУ НСО «Новосибирский
 машиностроительный колледж»
 И.Л.Афанасьева
 Пр.№80 от 23.03.2017г.

**План подготовки и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ)
по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проанализировать наличие в колледже расходных материалов согласно инфраструктурному листу для проведения ДЭ	март	Старший мастер Ересько В.В.
2.	Составить заявку закупок необходимого расходного материала для проведения ДЭ	март	Мастер п/п Павкин М.Ю.
3.	Обучение экспертов для проведения ДЭ	По графику Союза WSR	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
4.	Сертификация ЦПДЭ	До 03.04.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
5.	Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	28.04.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
6.	Ознакомление участников ДЭ с положением об организации проведения ДЭ	До 30.04.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
7.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке проведения ДЭ	До 15.04.2017г.	Зав.мастерскими Ярмольчик Т.В.
8.	Разработка регламента проведения ДЭ	март	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
9.	Разработка документации по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ)	март	Мастер п/о Павкин М.Ю.
10.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ в системе eSim, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	До 15.05.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
11.	Организация тренировок участников ДЭ	Май по утвержденному директором графику	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А. Мастер п/о Павкин М.Ю.
12.	Закупка необходимого расходного материала для проведения ДЭ согласно заявке	апрель	Гл.бухгалтер Тимошенко И.Н.
13.	Формирование экспертной группы	28.04.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.

14.	Размещение документов по проведению ДЭ на сайт колледжа	30.04.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
15.	Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению ДЭ	Апрель-июнь	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
16.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой	31.05.2017	Главный эксперт
17.	Инструктаж по ОТ и ТБ для участников ДЭ и членов Экспертной группы	31.05.17	Технический эксперт
18.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ)	31.05.2017г.	Технический эксперт
19.	Проведение демонстрационного экзамена	01.06-08.06.2017г.	Экспертная комиссия
20.	Завершение ДЭ и внесение оценок в CIS	08.06.2017	Главный эксперт
21.	Оформление и выдача сертификатов	По графику Союза WSR	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.
22.	Анализ проведения ДЭ, подготовка отчетности	До 15.06.2017г.	Зам.директора по УПР Москаленко Т.А.

Заместитель директора по УПР

Москаленко Т.А.